

Протокол
заседания временной рабочей группы (штаба)
по вопросу восстановления прав граждан – участников строительства
прав участников строительства блоков Д-2.1, Д-2.2 ЖК «Петровская
Мельница», застройщик - ООО «Стройлес»
(в режиме видеоконференции).

05 октября 2023 г.

Председательствовал

Заместитель председателя комитета государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области

Алексей Константинович Пасько

Присутствовали:

1.	Долгова Оксана Валентиновна	Руководитель государственного казённого учреждения Ленинградской области «Управление долевого строительства Ленинградской области»
2.	Ширяева Александра Евгеньевна	Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области
3.	Левша Сергей Степанович	Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
4.	Шипунова Людмила Сергеевна	Заместитель начальника управления государственных программ администрации муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области
5.	Давыдов Денис Анатольевич	Начальник экономического отдела администрации муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
6.	Доронина Анна Сергеевна	Представитель конкурсного управляющего ООО «Стройлес»
7.	Борисова Ксения Вячеславовна	Участник строительства ЖК «Петровская мельница»
8.	Микусевич Наталья Анатольевна	Участник строительства ЖК «Петровская мельница»
9.	Рыбинская Марина Юрьевна	Участник строительства ЖК «Петровская мельница»

10.	Ингибаров Георгий	Участник строительства ЖК «Петровская мельница»
11.	Лапкина Анна Сергеевна	Участник строительства ЖК «Петровская мельница»
12.	Чауров Александр Владимирович	Участник строительства ЖК «Петровская мельница»
13.	Балашова Алла Юрьевна	Участник строительства ЖК «Петровская мельница»

Приняли к сведению:

1. Информацию А.К. Пасько о том, что в целях восстановления прав граждан - участников строительства ЖК «Петровская Мельница» подписано соглашение с инвестором.
2. Информацию А.К. Пасько о том, что заключен договор на выполнение функций технического заказчика между застройщиком и Автономной некоммерческой организации «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области».
3. Информацию А.К. Пасько о том, что в настоящее время на должность генерального директора АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» утверждается новый руководитель.

Решили:

ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» организовать повторное заседание временной рабочей группы (штаба) по вопросу восстановления прав граждан – участников строительства ЖК «Петровская Мельница» (блоков Д-2.1, Д-2.2)

Срок: до 31.10.2023

Ответственный: ГКУ ЛО «УДС ЛО»

Заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области



А.К. Пасько