
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам поддержки пострадавших граждан-участников 

долевого строительства многоквартирных домов в Ленинградской области 
 

г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 67, зал 401       22 марта 2024 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству 

БАРАНОВСКИЙ Евгений Петрович 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.  СЕМЧАНКОВ 

Андрей Васильевич 

- Председатель комитета государственного 

строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области 

2.  ПАСЬКО 

Алексей 

Константинович 

- Заместитель председателя комитета 

государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы 

Ленинградской области 

3.  ВИНОКУРОВ 

Алексей Николаевич 

- Заместитель начальника - начальник Следственной 

части по расследованию организованной преступной 

деятельности Главного следственного управления 

Главного управления МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

4.  СТУКАН  

Елена Вадимовна 

- Заместитель руководителя контрольно-

следственного отдела Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Ленинградской области  

5.  АНДРЕЕВ 

Артем Анатольевич 

- Заместитель начальника управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Ленинградской области 

6.  ШИРЯЕВА 

Александра 

Евгеньевна 

- Старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики 

и экологии управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Ленинградской области 
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7.  ЧЕРНЫШОВА 

Анна Олеговна 

- Заместитель начальника отдела регистрации 

долевого участия в строительстве, регистрации 

недвижимости в электронном виде Управления 

Росреестра по Ленинградской области 

8.  ЛЕВША 

Сергей Степанович 

- Заместитель начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области 

9.  ДОЛГОВА 

Оксана Валентиновна 

- Руководитель государственного казённого 

учреждения Ленинградской области «Управление 

долевого строительства Ленинградской области» 

10.  САВЕНОК 

Инна Николаевна 

- Главный специалист сектора реализации 

приоритетных национальных проектов комитета по 

строительству Ленинградской области 

11.  СОКОЛОВ 

Михаил Юрьевич 

- Ведущий специалист сектора по взаимодействию с 

органами военного управления, органами юстиции 

и судебными органами комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области 

12.  ДОЛГОВА 

Ксения Сергеевна 

- Консультант сектора правовой экспертизы в сфере 

имущественных и земельных отношений комитета 

правового обеспечения Ленинградской области 

13.  МАКЕЕВА 

Ирина Борисовна 

- Консультант отдела бюджетных инвестиций, 

финансирования жилищных программ и дорожного 

хозяйства комитета финансов Ленинградской 

области 

14.  ЕРМОЛАЕВ 

Сергей Николаевич 

- Начальник департамента регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса и 

электрической энергии комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области 

15.  МЕДВЕДЕВ 

Владимир Петрович 

- Ведущий специалист отдела комплексной 

экспертизы государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Государственный 

экспертный институт Регионального 

законодательства» 

16.  БАРЫГИН 

Максим Евгеньевич 

- Председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, 

транспорту и дорогам Общественной палаты 

Ленинградской области 
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17.  БУДНИК 

Марина Леонидовна 

- Начальник Управления архитектуры и 

градостроительства муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

18.  ШИПУНОВА 

Людмила Сергеевна 

- Заместитель начальника сектора государственных 

программ и капитального строительства 

администрации муниципального образования 

«Ломоносовский муниципальный район» 

Ленинградской области 

19.  ГРЕЧИЦ 

Владимир Викторович 

- Заместитель главы администрации 

муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству 

20.  СЕВОСТЬЯНОВ 

Евгений Викторович 

- Начальник отдела экономического развития 

администрации Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области 

21.  ПОСПЕЛОВ 

Анатолий Леонидович 

- Заместитель главы администрации 

Муниципального образования «Новодевяткинское 

сельское поселение» Всеволожского района 

Ленинградской области 

22.  НИЛОВА 

Мария Викторовна 

- Заместитель главы администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

строительству 

23.  ЛИПАТОВ 

Виталий 

Владимирович 

- Заместитель главы администрации МО «Город 

Шлиссельбург» Ленинградской области по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

24.  ЛЮДВИКОВА 

Надежда Юрьевна 

- Председатель комитета экономики и инвестиций 

администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

25.  ЦВЕТКОВА 

Ирина Владимировна 

- Заместитель начальника учреждения по экспертизе 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий ГАУ "Леноблгосэкспертиза" 

26.  ЗВЯГИН 

Денис Геннадьевич 

- Заместитель начальника учреждения по правовому 

и информационному обеспечению 

ГАУ "Леноблгосэкспертиза" 
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27.  МОРГУН 

Александр Николаевич 

- Генеральный директор АНО «Дирекция КРТ 

Ленинградской области»; 

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан 

– участников долевого строительства 

Ленинградской области 

28.  ЕФИМОВА 

Наталья 

Владимировна 

- Начальник службы заказчика АНО «Дирекция КРТ 

Ленинградской области» 

29.  ФЕДОРОВА 

Надежда Анатольевна 

- Специалист по связям с общественностью АНО 

«Дирекция КРТ Ленинградской области» 

30.  СКОСЫРСКАЯ 

Светлана 

Александровна 

- Заместитель генерального директора Фонда 

защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области 

31.  ЕСИНОВСКИЙ 

Александр 

Леонидович 

- Руководитель Обособленного подразделения 

«Санкт-Петербург» ООО «Технический заказчик 

Фонда развития территорий» 

32.  ПАВЛОВ 

Александр Юрьевич 

- Заместитель генерального директора 

ООО «СК «ОРТУС» 

33.  СМИРНОВ 

Денис Андреевич 

- Представитель конкурсного управляющего 

ООО «А-Лекс» 

34.  БЕТЕЛЬГИРИЕВ 

Абдул-Гани Булатович 

- Генеральный директор ООО «Фирма «Полимер» 

35.  АРЖАНУХИНА 

Елена Юрьевна 

- Заместитель директора по технологическому 

присоединению - Начальник управления по 

технологическому присоединению по ЛО 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

36.  МАКАРОВ 

Александр Николаевич 

- Директор по капитальному строительству 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

37.  МАЦЕПУРА 

Виталий 

Владимирович 

- Директор по строительству 

ООО «Инженерные системы» 

38.  ГАВРИЛЬЧУК 

Павел Степанович 

- Директор по строительству ООО «Новый город» 

39.  СОЛОВЬЕВА 

Зарема Эдуардовна 

- Участники строительства ЖК «Северный вальс» 

(корп. 3) 
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40.  ШАВАРДОВА 

Наталья 

Владимировна 

41.  КОКШАРОВ 

Александр Андреевич 

42.  ИВАНОВА 

Людмила Валерьевна 

- Участники строительства 

ЖК «Янинский каскад-5» 

43.  ВАРТИАЙНЕН 

Наталья Андреевна 

44.  САПОТНИЦКАЯ 

Наталья Ивановна 

45.  АЛЕКСЕЕВА 

Светлана 

Вячеславовна 

- Участники строительства ЖК «Солнце» 

46.  ИЦКОВА Юлия 

Николаевна 

47.  ХИЛЬКО 

Лариса Анатольевна 

- Участники строительства ЖК «Десяткино 2.0» 

48.  БАШКЕВИЧ 

Евгения Михайловна 

49.  ДЕВНИН 

Николай Львович 

50.  ХАРИТОНОВА 

Юлия Геннадьевна 

- Участники строительства ЖК «Яркий» 

51.  ГОРСКИХ 

Екатерина Алексеевна 

52.  ВИНЕРЦЕВА 

Татьяна Владимировна 

 

1. О завершении строительства корпуса 3 ЖК «Северный вальс», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 

Всеволожск, Уч. №8, блок-секц. корпус 3 застройщик - ООО «Петрострой». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, А.Ю. Павлов 

участники строительства ЖК «Северный вальс» (корп. 3). 

Решили: 

1.1. Рекомендовать АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» (далее - 
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Дирекция) обеспечить ввод в эксплуатацию ЖК «Северный вальс» (3 корпус). 

Срок: до 30.06.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

2. О завершении строительства ЖК «Янинский каскад-5», расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Янино-1, ул. 7-я линия, 

участок 1, застройщик – ООО «А-Лекс». 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, А.Б. Бетельгириев 

участники строительства ЖК «Янинский каскад-5». 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию от генерального директора Дирекции о 

подаче теплового ресурса на ЖК «Янинский каскад-5» до 05.04.2024, о планируемом 

сроке получения акта технологического присоединения к сетям электроснабжения до 

15.06.2024. 

2.2. Рекомендовать Дирекции обеспечить ввод в эксплуатацию ЖК «Янинский 

каскад-5». 

Срок: до 01.07.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

3. О завершении строительства ЖК «Солнце», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, г Сосновый Бор, Квартал №2, участок №75, 

застройщик – Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ленинградской области. 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, А.Л. Есиновский, 

П.С. Гаврильчук, В.В. Мацепура, участники строительства ЖК «Солнце». 

Решили: 

3.1. Приняли к сведению информацию генерального директора Фонда защиты 

прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области (далее – 

Фонд ЛО) о получении положительного заключения проектно-сметной 

документации. 

3.2. Рекомендовать Фонду ЛО, совместно с ООО «Новый город», ООО 

«ДОМУС» в рамках гарантийных обязательств, устранить недостатки выполненных 

работ, в рамках завершения строительства ЖК «Солнце» (уч. 73) работ. 

Срок: до 01.06.2024. 

Ответственные: А.Н. Моргун, П.С. Гаврильчук. 

3.3. Рекомендовать Фонду ЛО обеспечить ввод в эксплуатацию ЖК «Солнце». 
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Срок: до 01.06.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

4. О завершении строительства ЖК «Десяткино 2.0», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», 

застройщик - Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 

Ленинградской области. 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, А.Л. Есиновский, 

участники строительства участники строительства ЖК «Десяткино 2.0». 

 

Решили 

4.1. Приняли к сведению информацию председателя комитета 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области о том, что в отношении ЖК «Десяткино 2.0» (корп. 1, 2) 

проведена выездная итоговая проверка, по итогам которой застройщику выдано 

предписание об устранении нарушений. 

4.2. Рекомендовать Фонду ЛО обеспечить ввод в эксплуатацию ЖК «Десяткино 

2.0» (корп. 1, 2). 

Срок: до 10.04.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

4.3. Рекомендовать Фонду ЛО обеспечить ввод в эксплуатацию ЖК «Десяткино 

2.0» (корп. 3). 

Срок: до 30.05.2024. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

5. О завершении строительства ЖК «Яркий», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:103900:2468, застройщик - Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства Ленинградской области. 

 

Выступили: А.В. Семчанков, А.К. Пасько, А.Н. Моргун, А.Л. Есиновский, 

В.В. Мацепура, участники строительства ЖК «Яркий». 

 

Решили: 

6.1. Приняли к сведению информацию председателя комитета 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области о том, что на объекте ЖК «Яркий» осуществляется подача 
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водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. 

6.2. Рекомендовать Фонду ЛО размещать в официальной группе в социальной 

сети «VK» отчеты об устранении замечаний по выполненным работам. 

Срок: еженедельно. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

6.3. Рекомендовать Фонду ЛО возобновить процедуру передачи жилых 

помещений пострадавших участников строительства. 

Срок: после завершения благоустройства. 

Ответственный: А.Н. Моргун. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству         Е.П. Барановский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Гуторов А.В., 8-812-241-64-44 
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